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SCHWELM.   Zahlreiche Fenster im Rohbau des neuen Schwelmer Rathause sind bereits wieder

zugemauert. Das ist der Grund für die merkwürdige Planung.

Immer wieder halten Schwelmer an dem Bauzaun an der Schulstraße, schauen konzentriert
durch die Gitterstäbe. Sind da wirklich im Rohbau bereits zahlreichen Fensteröffnungen
zugemauert? Ja, sind sie. Dahinter verbirgt sich, dass immer wieder die Nutzungen für das
Erdgeschoss des Millionen-Baus umgeplant worden sind, wie Ralf Schweinsberg, Technischer
Beigeordneter der Stadt Schwelm verdeutlicht. Außerdem wir� er einen Blick auf den Zeitplan,
bei dem weitere Verzögerungen kaum zu verhindern sein werden.

+++ Stau auf der A1 in Gevelsberg: Vollsperrung dauert noch Stunden an +++

POLITIK

Rathaus Schwelm: Darum sind Fenster im Rohbau
zugemauert 

Beim Neubau in der Schwelmer Innenstadt wurden einige Fenster im Erdgeschoss schon wieder
zugemauert. Das sorgt für fragende Blicke.
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Doch zuvorderst: Was hat es mit den zugemauerten Fensteröffnungen auf sich, in die niemals
Fenster eingebaut worden sind; an denen gleichwohl mittlerweile aber Fensterbänke befestigt
sind? „Ursprünglich war im Erdgeschoss ein Einzelhandel geplant. Dementsprechend haben wir
auch die Gebäudeseite zur Schulstraße mit den Fenstern geplant“, sagt Schweinsberg. Um schnell
Klarheit zu haben, schrieb die Stadt Schwelm sehr frühzeitig die großen Gewerke an dem
Bauprojekt aus. „Dementsprechend hatten wir in der Submission Betonteile, die
Fensteröffnungen vorsahen, die sehr zeitnah gefertigt wurden – nicht zuletzt weil es sich um das
Erdgeschoss handelt.“ Doch dann kam alles anders.

Jetzt sich Blindfenster geplant
Zunächst sollte der kleinteilige Einzelhandel dem Discounter Norma weichen. Als diese Idee nach
massiven Protesten aus der Bevölkerung und Teilen der Politik schließlich auch vom Tisch war,
fasste die Politik den Entschluss, ins Erdgeschoss neben dem Schwelm-Service-Center – eine
moderne und leistungsfähige Version des Bürgerbüros – das Stadtarchiv unterzubringen. „Das
bedeutet, dass an den Wänden Regale stehen, auf die die Passanten dann durch die Fenster
schauen würden“, sagt Schweinsberg. Neue Betonteile bestellen? Eindeutig zu teuer und nicht
mehr auszutauschen. Also erdachte die Verwaltung einen neuen Plan: Die Fenster sind
zugemauert worden, davor sollen dennoch die Fensterscheiben und Fensterbänke installiert
werden. „Das sind quasi Blindfenster und niemand soll sehen, dass sich dahinter Mauerwerk
verbirgt“, sagt der Technische Beigeordnete.

+++ Schwelm: Mit Messer Spielhalle ausgeraubt: Polizei fahndet nach Täter +++

Doch wäre es nicht sinnvoller gewesen, erst fertig zu planen und dann zu bestellen? „Im
Nachhinein war es sogar ein deutlicher Vorteil, dass wir so früh so viel vergeben haben. Die
Preissteigerungen hätten möglicherweise richtig weh getan“, sagt Schweinsberg und nennt ein
weiteres Detail der ersten Planung, das an Relevanz eingebüßt hat, dennoch bleibt: die große
Rampe zur Anlieferung für die Einzelhändler. Bei einer geplanten Nutzungsdauer des neuen
Rathauses von 70 bis 80 Jahren könne niemand voraussagen, wie sich die Nutzungs- und
Mietersituation einmal entwickeln werde. „Zum einen ist die Rampe auch so praktisch für die
Anlieferungen, andererseits könnten kommende Generationen dort ja vielleicht doch einen
Supermarkt einplanen, dann ist diese Infrastruktur bereits geschaffen“, sagt Ralf Schweinsberg.

Zeitplan läuft weiter aus dem Ruder
Mittlerweile sind die Kosten für den Bau deutlich gestiegen, aus etwas mehr als 32 Millionen
Euro, die die Stadt Schwelm für das Rathaus und das Kulturzentrum einmal veranschlagt hatte,
sind mittlerweile mehr als 37 Millionen Euro geworden. Der Zeitplan sieht derweil vor, dass das
Rathaus am 31. Juli kommenden Jahres den Betrieb aufnimmt. Nicht zuletzt aber wegen gestörter
Lieferketten geht Ralf Schweinsberg davon aus, dass dieses Datum kaum zu halten sein wird.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien
Newsletter +++
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