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Schwelm lernt Claims-Management

Rathausneubau Schwelm. Wiederholt habe ich die Pla-

nung um das neue Rathaus in Leserbriefen kommentiert.

Aus meiner langjährigen Erfahrung mit weltweiten In-

dustrie-Großprojekten erklärte ich damals den Begriff

Claims-Management: „…Wären die Auftraggeber erfah-

ren gewesen, hätten Sie gewusst, dass zu professionellen

Verträgen ein Claims-Management (Nachforderungsma-

nagement) gehört. Das heißt, es entstehen Nachforderun-

gen über aufgezeigte Fehler in oder Änderungswünsche

gegenüber der Ausschreibung…“
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So summieren sich mittlerweile die Kosten. Beispiele:

Der Boden war problematisch. Ohne Abstimmung ent-

schied Herr Langhard einfach so, dass das Bürgerbüro et-

was größer wird. Norma kommt nicht ins Rathaus. Die

Rechtsbeugung zum Thema Parken wurde schon disku-

tiert. Der Clou wird aber die Elektrik. Wäre man erfahren

gewesen, hätte man (vielleicht besser) im Vorfeld recher-

chiert. Jedenfalls führen zusätzlich nun Corona, der

Ukraine Krieg, der Markt für Solaranlagen, der Elektri-

ker aus angestammten Betrieben wegsaugt, dazu, dass

die abgeschlossenen Verträge nicht mehr auskömmlich

sind. Ich bin fest überzeugt, dass die ausführende Firma

Pitthan das Gespräch mit Schwelm gesucht hat, aber auf

taube Ohren gestoßen ist. Also meldete man Insolvenz an

und war alle Vertragsverpflichtungen los. Die Nachfolge-

firma Thelen ist ein professionelles Unternehmen und

wird nicht leichtfertig verzockte Verträge übernehmen.
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Jetzt hat Schwelm ein Problem: Termindruck, Kosten-

druck, Öffentlichkeitsdruck. Ich wage mal eine Pro-

gnose: Bei geschätztem Elektroanteil des Investments

von 15 bis 20 Prozent des Baus reden wir über ca. 4 Mil-

lionen Euro Elektrik. Unter den genannten Randbedin-

gungen werden daraus schnell 8 Millionen. Kommt

hinzu das Thema Ausbau des Erdgeschosses auch im

Millionenbereich. Wir kommen den von den Kritikern

prognostizierten 50 Millionen Euro schon recht nahe. Al-

les dies war im Vorfeld bekannt. Herr Langhard ver-

sprach im Wahlkampf Transparenz. Was daraus gewor-

den ist, lernen die Bürger Schwelms mittlerweile. Ich

kündige jetzt schon an, dass ich diese gesamten Zusam-

menhänge umfassend in einem Buch niederschreibe und

im Buchhandel verfügbar mache. Die Grundlage dazu

findet sich bereits heute in meiner umfangreichen Presse-

sammlung unter Heimatkunde-Schwelm.de/RathausDr.

Ing. Klaus Koch, Schwelm
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