
20.6.2019 Viele offene Fragen beim Schwelmer Rathausbau | wp.de | Ennepetal Gevelsberg Schwelm

https://www.wp.de/staedte/ennepetal-gevelsberg-schwelm/viele-offene-fragen-beim-schwelmer-rathausbau-id213333941.html 1/3

Stefan Scherer 06.02.2018 - 05:30 Uhr

SCHWELM.   Projektsteuerer prognostiziert 29,9 Millionen Euro Kosten. Politik und Verwaltung denken über Auslagerungen und Parkplatzalternativen

nach.

In der Öffentlichkeit ist es seit vielen Wochen still geworden rund um den Schwelmer Rathausneubau. Doch hinter verschlossenen Türen planen
Politik, Verwaltung, Lenkungsgruppe, Arbeitskreis, Projektsteuerer und bald auch noch ein Beirat das neue Herzstück der Kreisstadt. Beschlossen ist
noch nichts. Aktuell werden diverse Alternativen für die Nutzung der unbebauten Fläche sowie der Bestandsgebäude auf dem Brauereigelände
diskutiert. Auch die Tiefgarage steht zur Debatte. Mittlerweile steht fest, dass eine Fertigstellung des Gebäudekomplexes nicht vor dem Jahr 2021
realistisch ist.

Kosten
Die Assmanngruppe als Projektsteuerer hat nun einen ersten Kostenrahmen vorgelegt, der sich auf 29,9 Millionen Euro beläu�, ohne die bereits
abgewickelten Kosten für den Erwerb des Geländes in Höhe von knapp fünf Millionen Euro plus Nebenkosten einzubeziehen. Der Rat der Stadt
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Schwelm hat seinerzeit die Obergrenze für den Bau auf 30 Millionen Euro festgesetzt, so dass nun die Überlegungen zur Kostensenkung laufen, um
einen Puffer für Risiken zu haben.

Das reine Bauwerk hat Assmann mit 22,27 Millionen Euro eingepreist. Davon entfallen 16,6 Millionen Euro auf Verwaltung, Musikschule, Bücherei
und VHS, 2,9 Millionen Euro auf die Ladenpassage und 2,7 Millionen Euro auf die Tiefgarage.

Raumbedarf
Diesen Kostenschätzungen liegt der Bedarf von einer Fläche über 9570 Quadratmeter zu Grunde. Darin enthalten sind auch die Flächen von
Musikschule, Bücherei, VHS sowie des Langzeitarchivs. Nun soll jedoch geprü� werden, ob es für die Kosten und auch für die Erscheinung des
Gebäudes, das in dieser Planung ein Erdgeschoss und vier Obergeschosse hat, sinnvoll wäre, diese Bereiche auszulagern. Eine entscheidende Rolle
nimmt in diesem Zusammenhang die Villa Xtra Dry, Römerstraße 10, ein.

Sie könnte vor allem für die Musikschule genutzt werden. „Hintergrund
dieser Überlegung ist unter anderem der notwendige Aufwand für den
Schallschutz“, hieß es im Arbeitskreis Zentralisierung. Allein dadurch
könnten ungefähr 500 Quadratmeter an Fläche eingespart werden. Auf
Basis dieser Idee wird auch diskutiert, ob es sinnvoll sein könnte, in dem
Gebäude an der Römerstraße – eventuell auch mit einem Anbau – so etwas
wie ein Kulturzentrum entstehen zu lassen.

Parkplätze
Die Parksituation bereitet aktuell ein wenig Kopfzerbrechen. In der
geplanten Tiefgarage fänden 80 bis 90 Fahrzeuge Platz, die Stadt muss
jedoch etwa 200 Stellplätze nachweisen. Die Frage, die hier aufgeworfen
wird: Muss nun überhaupt eine Tiefgarage gebaut werden, oder ist es
vielleicht sinnvoll, an anderer Stelle in der Stadt (Bahnhof, Neumarkt,
Wilhelmsplatz) ein Parkhaus zu bauen?

Eine Sache muss auch in Bezug auf die Kosten ohnehin vorher noch
geprü� werden; nämlich wie es unterhalb des unbebauten Geländes
aussieht. Sollten die großen Gewölbe möglicherweise sowieso
kostenintensiv aus statischen Gründen verfüllt werden müssen, bevor

oberhalb ein Rathaus errichtet wird, könnte eine Tiefgarage eventuell sogar doch die bessere Alternative sein.

Bestandsgebäude
Die Nutzung von Patrizierhaus und Kesselhaus ist völlig offen. Für zweiteres ist eine Gastronomie der große Wunsch. Doch auch, ob dies in
Eigenregie passiert oder diese Gebäude wieder veräußert werden, ist momentan noch nicht geklärt. „Eine Nutzung durch die Verwaltung ist ebenfalls
möglich“, heißt es aus dem Arbeitskreis.

Zeitplan
Die nächsten Beschlüsse wird der Rat der Stadt Schwelm in seiner Sitzung im März fassen. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Ausschreibungen
stattfinden – unter anderem für einen Generalplaner, der das Projekt schließlich umsetzen muss.

INFOBOX

Weiterhin ist geplant, im Erdgeschoss des Neubaus vorwiegend Einzelhandel unterzubringen. Doch auch darüber wurde bereits im Zuge der
Diskussion, wie die Flächen optimal genutzt werden sollen, gesprochen.

Im Hinblick auf die Parkplatzsituation gehen die Überlegungen weit über den reinen Rathausbau hinaus, beziehen die komplette Innenstadt mit ein.

Die Villa Xtra Dry, Römerstraße 10, spielt eine entscheidende Rolle in der Raumplanung, hier
könnte die Musikschule einziehen. 
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KOMMENTAR SCHREIBEN

Denn im Zuge der Stadtentwicklung wird ohnehin ein neues Verkehrskonzept für die Innenstadt erstellt werden – auch vor dem Hintergrund sich
verändernder Individualmobilität.

KOMMENTARE (0) 

https://angebote.wp.de/aktuell.html?utm_medium=display&utm_source=display&utm_term=funkenetzwerk&utm_campaign=wp.k2017.aktuelleprospekte.-.-.-&utm_content=-

